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DUM  téma: KALK – Zpracování a sledování 
výrobního příkazu – plánování práce – vyhodnocení 

zakázky 

 

 
 
 

ze sady: 2 tematický okruh sady: Příprava výroby a ruční programování 
CNC 

ze šablony: 6 Příprava a zadání projektu 

Určeno pro : 3 a 4 ročník 

vzdělávací obor: 23-41-M/01 Strojírenství                                                             
Vzdělávací oblast: odborné vzdělávání 

Metodický list/anotace: VY_32_INOVACE_06220ml.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 Zpracoval:  Ing. Bohuslav Kozel 
   SPŠ a VOŠ Kladno 
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Cvičení 8 KALK – Zpracování a sledování výrobního příkazu – 

plánování práce – vyhodnocení zakázky 
Předpoklad – perfektně zpracovaný a schválený příkaz  z cvičení 5.  

Důsledně musíte dodržovat číslování a názvy všech dokladů, které budete vytvářet. 

Budeme vyrábět sestavu, pro kterou máme zpracovaný výrobek sestavy, která se skládá ze dvou 

dílu dílů a montáže. Ve výrobku má každý jiný počet čepů. 

 

  1  2  3  4 5  6 

Výrobek mont. sest. 

1 
 

mont. sest. 

2 

mont. sest. 

3 

 

mont. sest. 

4 

 

 mont. sest. 

5 

 

mont. sest. 

6 

č. 

výkresu 

sestavy 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Kusů 100 80 60 40 20 10 

č. 

příkazu 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

  7  8  9  10 11  12 

Výrobek mont. sest. 

7 
 

mont. sest. 

8 

mont. sest. 

9 

 

mont. sest. 

10 

 

 mont. sest. 

11 

 

mont. sest. 

12 

č. 

výkresu 

sestavy 

S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Kusů 90 70 50 30 110 120 

č. 

příkazu 

P7 P8 P9 P10 P11 P12 

 

1. V tuto chvíli máme naplánovaný, uzavřený výrobní příkaz. 
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Jako první můžeme zjistit průběžnou dobu výroby. To je doba od zahájení do 

skončení výroby. V našem případě začátek 23.11.2009, konec 10.12.2009, tzn. asi 

18 kalendářních dnů. Ale pozor, všechny kapacity tj. stroje a lidi byly na začátku 

prázdné. Pokud výroba jede, a zaplánovává se pouze do volných míst, průběžné 

doby budou podstatně delší. Lze zjišťovat volné kapacity, např. na prosinec jsou 

obsazeny pro soustružníka pouze tyto kapacity. Po zbytek prosince „není práce“. 

 
 

Dále lze využít tyto tiskové sestavy, vztahují se zakázce P1010 
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Nahoře uvedené tiskové sestavy se vztahovaly k normovaným cenám, tj. cenám při schválení 

příkazu. Další sestava už jsou aktuální ceny. 
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Všimněte si, že materiálové náklady se mohou lišit. Normované náklady jsou 

66 863,-Kč a  skutečné náklady jsou 81 059. Protože materiál se nakupuje, až po 

schválení příkazu a do výpočtu normovaných cen jdou ceny před nákupem! 

 

Na závěr můžeme srovnat kalkulované náklady se skutečnými náklady. Kalkulace 

jdou  přepočítávat dodatečně s aktuálními cenami, viz dole 

Kalkulace 1 

 
Kalkulace 2 
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Všimněte si, že vlastní výrobní náklady bez režií a nákladů na stroje tj. pouze 

materiál a mzdové náklady dělníků jsou v kalkulaci i ve skutečnosti stejné tj.  

Materiál asi 80 tis. 

Mzdy     asi 18 tis. 

****** 

Celkem asi 98 tis. tj. na jeden výrobek 980 Kč/ks 

 

A prodejní cena je kalkulovaná v kalkulaci 1    5463 Kč/ks 

a                                                  v kalkulaci 2   3874  Kč/ks 

 

 

Závěr.: 

Vlastní výrobní náklady jsou cca 20% prodejní ceny. Ostatní náklady jsou vlastně 

nepřímé tj. režijní. Navíc nastavené tarify jsou ke dnešku již zastarale tj. nízké. Při 

aktuálních dnešních cenách by náklady byly minimálně o 30% vetší. 

 

Konec 

 

 


